## 年間作業計画表

工事名							自 平成	27年	3月 1日	請負	負業者名	村上	造園
工事場所							至 平成	28年	2月 28日				
工種	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
低木剪定				0									
高木剪定								0					
芝刈り				0		0		0					
施肥	植栽部全域												
薬剤散布	植栽部全域		0		0			0			0		